

Начальник отдела образования  
Добринского муниципального района  
И. М. Немцева

1882

**Название проекта: «Оптимизация процесса сбора информации для оформления заявки на питание»**

директор МБОУ СШ с. Пушкино В.В.Яров

д. заместитель директора по ВР С.В. Скоробогатова

сбор и обработка информации для подачи заявки на

от начала сбора данных до оформления заявки.

— заместитель директора по ВР

### малый педагог

етапъ

Миле

### 3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели:                                                           | Текущий показатель | Целевой показатель |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Сокращение количества действий                                            | 5-6                | 2                  |
| 2. Сокращение времени подготовки информации для оформления заявки на питание | 10-15 мин          | 5 мин              |
| 3. Создание банка готовых заявок                                             | Отсутствует        | В наличии          |

### Эффекты:

# 1. Автоматизация заявки на питание.

## 2. Сокращение времени подготовки заявки на питание

## 2. Обстоятельство выбора

### Проблемы:

## 1 Ручная перелачная формация

2. Автоматизация процессов сбора информации.

3. Отсутствие возможности оперативного поиска информации.

### Ключевые риски:

Большинство затрат времени на обработку информации.

Недисциплінованість, некороткі класичні заняття замість вправ на особисту трансформацію.

иждивенцев:

руководителей,  
Наставников. И

#### 4 Ключевые события проекта

Т. КЕЛЕТСКИЕ СООБЩАЮТ ПРОЕКТА

2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса 26.10.24 –

1. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса

Вкладение коренных в решение проблем формирования

среднегодовой по инв. затратам 08 11 34 16 11 34.

Защита выработанных предложений по совершенствованию  
предложений по их решению 06.11.24 – 16.11.24;  
плана мероприятий) 17.11.24 – 20.11.24;

Реализация плана мероприятий 21 11 24 - 20 12 24.

Контроль (производительный анализ) и стандартизация

результатов 05.12.2 – 16.12.2024:

СЗУЛЫАГОВ 03.12.2 - 10.12.2024,  
Заканчиваю проект 20.12.2024.

Мониторинг стабильности результатов 15.10.2024-20.12.2024.